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Késziilt Pannonhalma Varos Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 2012, szeptember 20-an 18:00
orakor megtartott rendkiviili nyilt Képviseld-testiileti ilésérdl.

Jelen vannak: jelenléti iv szerint.

A Képviseld-testiileti iilésen 6 £6 képviseld volt jelen, Orban Peter képviseld igazoltan tavol volt.
Jegyzékonyv hitelesiték: ABC sorrendben: Kadi Antal és Orban Péter képviselok.

Bagé Ferenc: Koszontdtte az ilésen megjelent képviselSket, valamint a meghivottakat.

Megallapitotta, hogy az ilésen 6 f6 képvisel jelen van. Megallapitotta, hogy az {Ulés
hatarozatképes.

Bagdé Ferenc: felkérte a Képvisel§-testiilet tagjait, hogy aki egyetért a meghivoban kdzolt napirendi
pontok targyalasaval, valamint a javasolt modositassal, kézfelemelessel szavazzon.

Szavaz: 6 16 Igen: 6 £6 Nem: 0

126/2012.(IX.20.) képviseli-testiileti hatdrozat
Pannonhalma Véiros Onkorményzatinak Képviselo-testillete ugy hatdrozott, hogy az iilésre
meghirdetett napirendi pontok targyaldasat elfogadja.

Felels: Bagé Ferenc polgarmester
Hataridd: azonnal

Napirendi pontok:

1./ Tajékoztaté az Iskola felajitassal kapcsolatos projekt jelenlegi allasarol
El6adok: Pannonhalma Tobbcéln Kistérségi Tarsulas elndke és munkaszervezet
munkatarsai. Mondovics Laszlé Elndk és Dr. Czéban Jené Munkaszervezet vezeto.

Bagé Ferenc: felkérte Mondovics Laszl6 Pannonhalma Tobbeélu Kistérségi Tarsulas
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elnokét tajékoztassa a képvisel-testiilet tagjait az Iskola felujitassal kapcsolatos projekt
jelenlegt allasarol.

Mondovics Laszlé: Nem jarult hozzd hangfelvétel készitéséhez, ennek okin a
felvevOkésziilék kikapcsolasra keriilt az iilésen.

Fzt kdvetden rovid tajékoztatét adott a projekt jelenlegi allasarol. Elmondta, hogy a
kozbeszerzési eljaras soran a kivitelez8 kivalasztasakor az érintett dnkorményzatokat
megkeresték és veliik egylitt zajlott az egyeztetés.

Kistérség és az Onkormanyzatok is mindent megtettek annak érdekében, hogy a
kivitelez6vel egyittmiikddve a lehetd legrovidebb id6 alatt fejez6djon be a munka, a
beruhdzés befejezése egyértelmlien az ENERGAS Kift. feleldssége.

Vas Gabor: az elnok ur altal elmondottakkal egyet tudok érteni, valoban a kozbeszerzési
eljards soran az Onkormanyzatokat bevonta a kistérség a kivitelez8 kivalasztasanak
folyamataba.

Nem is ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy a kivitelezd, nem tudta tartani a vallalt
id6beni litemezését. Kezdeményeztiink egy egyeztetést Onokkel amelyben leirtuk, hogy
dnkormanyzatunk félelme az, hogy ha az aktualis résszamlat a kivitelezd megkapja, akkor a
kivitelezé nem fogja befejezni a munkat. Ezen feliil a munkavégzés mindsegevel is
problémadink voltak.

Hegediisné Mészaros Nora: elmondta, hogy a céggel kotott valialkozoi szerzOdeést az
ligyvédeikke! egyiitt egyeztették és azt a format tartottak jonak ami alairasra kertilt.
Elmondja, hogy a szerz8dés egyértelmiien rogziti, hogy a meghatarozott szazal¢kos
teljesitést kovetden, az elvégzett munka ellenértékét a megrendelének meg kell tériteni a
kivitelezé felé.

O is érzékeli a cstiszast, és minden igyekezetiikkel azon vannak, hogy a kivitelez6t rabirjak
a mieldbbi teljesitésre.

Németh Tamads: a kivitelezés jelenleg 82%-on all, a hatralévé munkalatok része csupan
kiils6 munka.

Jelenleg a tiizoltosag szakhatosagi hozzéjarulnak beszerzésén dolgoznak amely nagy
problémat jelent, de bizik benne, hogy jovéhéten sor keriilhet, a szemlere.

A késziiltségi szinten til, a még hatralévd beépitésre szant anyagokat is az iskola
tornacsarnokéban tarolja a kivitelezé, megitélése szerint mar minden jel arra utal, hogy a
munkat be kivanjak fejezni.

Vas Gabor: az elmult hetekben tortént csupan latvanyos munkavégzés, elotte azonban
siralmas volt a kivitelezé hozzaallasa. Mi akkor lesziink nyugodtak ha a gyerekek mielobb
birtokba vehetik az épiiletet és mielébb megindulhatna az épiilet falain beliil az oktatas.
Senki sem szeretne a média aldozatava valni, egy sikertelen beruhazas kapcsan, €s azt meg
kell érteniiik, hogy a sziil8k jogosan tiirelmetlenek.

Mondovics Laszlé: mi is akkor lesziink nyugodtak ha a gyermekek birtokba vehetik az
épiiletet, ezért dolgozunk és ennek érdekében mindent meg kell tenni.

Dr. Horvith Benedek: nagyon komoly késedelem van a beruhdzésnal, legutobbi testiileti
iilésiinkén azon toprengtiink, hogy miként lehetne a kivitelezdt arra kényszeriteni, hogy
teljesitsen. Aggodalmunknak ad okot, hogy a legutobbi részszamla ellenértékét megkapja a
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vallalkozé, akkor nem fejezi be a munkat, nincs pénze az nkorményzatnak egy vj eljaras
keretében egy 0 kivitelezét valasztani és azt finanszirozni.

Mondovics Laszl6: igen ez egy feltételezés, varjuk meg a végeét.

Dr. Horviath Benedek: a végszamla dsszege, elegend6-e¢ a befejezéshez ha a vallalkozo
levonul?

Németh Tamas: elvileg elegendd kell, hogy legyen a végszamla Osszege a befejezéshez.

Mondovies Laszlé: a kivitelezd részér8l, vannak valdéban hianyossagok és a
munkaszervezésiik sem megfelels. A Kistérség munkatarsai és a miiszaki ellendr, mindent
megtesz annak érdekében, hogy a munkakat ellendrizzek és a hibakat kijavitsak.

Kadi Antal: aggodalmunkat meg kell érteni, mert ennek a rosszul sikerilt projektnek a
szenvedd alanyai mi vagyunk, habar korlatozott beleszélasunk van a folyamtok alakitasaba,
hiszen jogviszonyban a Kistérség 4ll a kivitelezbvel. A lakossag viszont nem tudja
elvalasztani a kistérséget az dnkormanyzattél, és minket tesznek feleldsse azert, hogy ez a
beruhdzas igy kisiklott. A palyazathoz szitkséges Onerdt az dnkormanyzatunk adja, jogos
elvarasai is lehetnek, mind a kivitelezd, mind a projekt lebonyolitoja felé.

Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a beruhdzas mieldbb befejezodjon.

Szilagyi Kemal: mitkodés kdzben felmeriil§ hibakat ki fogjak-e javitani, ha mar most ilyen
a hozzalassuk?

Hegediisné Mészaros Nora: a most felfedezhetd hibakat a kivitelezonek ki kell javitani, a
miszaki atadas atvételi eljarast Ggy tudjuk lezdrni, ha a kivitelezé a valamennyi altalunk
jelzett hibat kijavitja.

Dr. Horvith Benedek: a félelmeimet tovabbra is fenntartom, a kdtbér maximuma 45 millié
forint amit a vallalkozd ki fog meriteni, és ha ez az sszeg levondasra keriil a végszamlabol,
akkor vajon érdekében all-e a beruhazas befejezése az ENERGAS Kft.-nek?!

Ha oktober 22-ig sem végez a munkakkal, akkor féi6, hogy a beruhazast nem fogja
befejezni, ezt redlis esélynek tartom.

Ezért jelzett onkormanyzatunk ondknek mdar tobb alkalommal is, hogy tegyenek meg
mindent annak érdekében, hogy egy ilyen helyzet ne fordulhasson eld.

Mondovies Lasz16: én ennyire nem lennék pesszimista varjuk meg a veéget.

Vas Gabor: a végtelenségig nem lehet nyijtani a beruhdzas idGtartamat elndk ur,
megkérem 6ndket, mint a projektért felelds személyeket, hogy az érintett Snkormanyzatok
érdekeit szem el6tt tartva, probaljdk meg a minél elSbbi befejezésre rabimi az ENERGAS
Kft.-t

Egyéb kérdés hozzaszdlas nem volt.

A képviselé-testiilet ebben a napirendi pont keretében nem hozott dontést.



Bagé Ferenc: a rendkiviili képviseld-testiilet nyilvanos tlését bezarta.

Orban Péter
jkv. hitelesito



